

## Planning 2012 - Mise en place garde-corps

		<i>Installation des garde corps</i>		
		Lundi - Mardi	Mercredi - Jeudi	
<b>SAINT REMY</b>	<b>SEMAINE 2 Du 9 au 14 janvier</b>	<b>x</b>		Fermeture exceptionnelle le lundi 9 janvier toute la journée. Ouverture exceptionnelle de la déchèterie de Givry le lundi 9 janvier toute la journée
<b>GIVRY</b>			<b>x</b>	Fermeture exceptionnelle le jeudi 12 janvier toute la journée
<b>SAINT MARTIN S/ MONTAIGU</b>	<b>SEMAINE 3 Du 16 au 21 janvier</b>	<b>x</b>		Installation des barrières prévue lundi 16 et mardi 17 janvier 2012. Fermeture exceptionnelle lundi 16 janvier après-midi.
<b>FRAGNES</b>			<b>x</b>	Installation des barrières mercredi 18 et jeudi 19 janvier. Fermeture exceptionnelle le jeudi 19 janvier toute la journée et ouverture exceptionnelle de la déchetterie de Chalon le jeudi 19 janvier toute la journée.
<b>VARENNES LE GRAND</b>	<b>SEMAINE 4 Du 23 au 28 janvier</b>	<b>x</b>		Installation des barrières lundi 23 et mardi 24 janvier. Fermeture exceptionnelle le mardi 24 janvier après-midi.
<b>DEMIGNY</b>			<b>x</b>	Installation des barrières mercredi 25 et jeudi 26 janvier. Fermeture exceptionnelle mercredi 25 janvier après-midi. Ouverture exceptionnelle le vendredi 26 janvier matin.
<b>SEVREY</b>	<b>SEMAINE 5 Du 30 janvier au 4 février</b>	<b>x</b>		Installation des barrières lundi 30 et mardi 31 janvier. Fermeture exceptionnelle le lundi 30 janvier après-midi.
<b>RULLY</b>			<b>x</b>	Installation des barrières mercredi 1er février et jeudi 2 février. Fermeture exceptionnelle mercredi 1er février toute la journée.